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Wszysthkie strony postegpowania

Dotyczy postepowania: Budowa centrum przesiadkowego oraz rozbudowa oéwietlenia
ulicznego na teremie Gminy Lewin Brzeski — wykonanie dokumentacji projektowej
budowlanej i wykonawczej

W trakcie przygotowywania materialéw przetargowych od jednego z oferentéw wplynely w
dniu 04.05.2018r. nastgpujace zapytania:

I

Czy Zamawiajacy uzna za spelniony warunek zapisany w pkt. III. 1.3) jezeli oferent
przedstawi jako doswiadczenie odrgbne referencje dla wykonania dokumentacji
przebudowy lub budowy drogi oraz odrebnie przebudowy lub budowy o$wietlenia
ulicznego?

Czy zamawiajgcy przewiduje zmiane terminu realizacjii umowy (pkt 3.1 SIWZ —
31.07.2018r.) z uwagi na fakt iz praktycznie caly Lewin Brzeski znajduje sie na terenach
zagrozenia powodziowego zgodnie z mapami udostepnionymi na stronie internetowej
http://mapy.isok.gov.pl/imap/. Zgodnie z art. 390 pkt.1.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub zgloszenia
wodnoprawnego dla inwestycji objgtych zaméwieniem. Na uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego potrzeba min. 4 miesigece. Zlozenie wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia wodnoprawnego poprzedzone musi by¢ co najmniej zatwierdzeniem przez
Zamawiajacego Projektu  Wstepnego tj. 31.05.2018r. Wrykonanie Operatow
Wodnoprawnych to takze czas okoto 1 miesigca. W zwiazku z powyzszym realny
termin zioZenia wnioskéw o Pozwolenie na Budowe dla przedmiotowego postepowania
szacujemy na 31.10.2018r. Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego (Dz. U. 2017 poz.
1332) organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzje o pozwoleniu
na budowe do 65 dni od dnia ztozenia wniosku. Szacujemy ze realny termin realizacji
zamowienia to 31.12.2018r. prosimy o informacje czy zamawiajacy zgadza si¢ z
przedstawionymi argumentami i zmieni wymagany termin zakoficzenia umowy na
31.12.2018r.

Prosimy o odpowiedz czy inwestycja objeta ogloszeniem zlokalizowana jest na
dziatkach bedacych wiasnodcia Inwestora?

Prosimy o odpowiedz czy inwestycja swoim zakresem obejmuje tereny zamkniete.
Prosimy o informacj¢ czy Inwestor jest w posiadaniu korespondencji, uzgodnien itp. Ze
spotkami PKP bedacymi wilascicielami lub zarzadcami sgsiadujacych inwestycia
terendw kolgjowych?

Prosimy o odpowiedz czy wszystkie dziatki na ktérych zlokalizowane ma byé
oswietlenie objete zakresem zamdwienia sa wlasnoscia Inwestora.

Prosimy o odpowiedz czy w ofercie nalezy przewidzie¢ ztozenie wniosku o wylaczenie
gruntéw z produkeji rolnej dla dziatek objetych inwestycja.




8. Czy zamawiajacy przewiduje koniecznosé zaprojektowania kanalizacji deszczowej w
sytuacji braku mozliwosci zaprojektowania sprawnego odprowadzenia wéd opadowych
1 roztopowych z terenu centrum przesiadkowego do terendw przylegtych?

9. Czy pochylnia dla niepelnosprawnych zlokalizowana ma byé w calosci na terenie
Inwestora czy takze na terenach stanowiacych tereny kolejowe zamkniete?

10. W projekcie umowy (zat. Nr 2} § 3 punkt 2 zapisano ze Projekt Wstepny na podstawie
PFU (ktére Zamawiajacy przekaze do 5 dni roboczych od podpisania umowy) nalezy
sporzadzi¢ do 31.05.2018r. Biorac pod uwage date otwarcia ofert oraz rozstrzygniecia
przetargu data ta jest niemozliwa do uzyskania. Prosimy o zmiane zapisu na co najmniej
29.06.2018r. z uwagi na koniecznos¢ uzyskania przynajmniej map opiniodawczych
potrzebnych do opracowania projektéw wstepnych.

11. Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy jest w posiadaniu wszystkich niezbednych
aktualnych warunkéw przytaczenia dla rozbudowy oswietlania ulicznego w
lokalizacjach objetych zakresem postepowania.

12. Czy teren na ktorym zlokalizowane ma by¢ centrum przesiadkowe oraz o$wietlenie
uliczne objety jest planami MPZP oraz czy planowana inwestycja jest zgodna z
zapisami zawartymi w MPZP.

Ponizej przedstawiam odpowiedzi:
Ad. | Tak. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony.

Ad. 2 Nie. Zamawiajacy opracowalt wlasnym staraniem dokumentacje pn. ,,Analiza
hydrologiczno-hydrauliczna przeplywow o zadanym prawdopodobiefistwie przewyzszenia Q1
% dla inwestycji budowy domkéw letniskowych w Lewinie Brzeskim i pozostalej czesei terenu
miegjskiego pozostajgcego w zasiegu wod powodziowych”, z ktdrego wynika iz obszar miasta
objety projektem nie lezy z strefie zagrozenia powodziowego. Dokument ten jest brany pod
uwage przez organ administracji architektoniczno-budowlanej Starosty przy wydawaniu
decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

Ad. 3 Tak.
Ad. 4 Do sprawdzenia na etapie projektu budowlanego. Na etapie PFU nie bylo takiej potrzeby.

Ad. 5 Nie. W dntu 30/04/20181. wystapiono do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Opolu z wnioskiem o uzgodnienie czgsci dokumentacji w zakresie centrum
przesiadkowego oraz o$wietlenia przy ul. Kolejowej.

Ad. 6 Tak.
Ad. 7 Nie.
Ad. 8 Tak.
Ad. 9 Pochylnia ma by¢ zlokalizowana na terenie Inwestora.

Ad. 10 Zamawiajacy wyraza zgodg na przesuniecie terminu wykonania i przekazania Projektu
Wstepnego do dnia 15.06.2018r.



Ad. 11 W zakresie o$wietlenia ulicznego — Tak. Dodatkowo informuje, ze Zamawiajacy
przewiduje udzielenie zamdwienia uzupelniajacego w tym zakresie, dla ktérego nie posiada
warunkéw przytaczenia do sieci e/e.

Ad. 12 Tak.

Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.
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SURMIGTREZ

Lrtur Kotars

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajacego
w dniu 07.05.2018r.



